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	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Ответственный

исполнитель

	Информационно-аналитический этап (2021г.)

	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»:

· разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц;

· составление плана-графика непрерывного

повышения квалификации педагогов.
	Февраль-март 2021г.
	Администрация

	Согласование и утверждение плана по

реализации проекта «Точка роста»
	Февраль 2021г.
	Администрация

	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно- методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных

источников, видеоматериалы и др.
	Постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Выявление потребностей участников

образовательных отношений
	Февраль-март 2021г.
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»
	Февраль-март 2021г.
	Администрация

	Создание Интернет страницы на сайте школы
	Март 2021г.
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования

для оснащения Центра «Точка роста»
	2 квартал 2021г.
	Рощина Л.А., директор

	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на

поставку оборудования
	2 квартал 2021г.
	Рощина Л.А., директор

	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте

«Точка роста»
	Март-апрель 2021г.
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Разработка плана и программ внеурочной

деятельности
	Апрель — май 2021 г.
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Внесение изменений в основную

образовательную программу основного общего образования
	Май- июнь 2021г.
	Рощина Л.А., директор

	Приведение материально-технической базы

школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)
	Август 2021 г.
	Рощина Л.А., директор

	Организационно-исполнительский этап 
(сентябрь 2021-2024гг.)

	Организация информационного

сопровождения реализации проекта «Точка роста» в средствах СМИ, социальных сетях,

на сайте)
	постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Прохождение педагогами обучения по

профессиональным программам дополнительного профессионального образования
	1 раз в три года
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Организация участия педагогов в

методических мероприятиях Федерального

оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.
	постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Организация участия педагогов и

обучающихся в проектной деятельности
	постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Организация участия педагогов и

обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях
	постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Организация сопровождения и

наставничества обучающихс
	постоянно
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Проведение мониторинга реализации проекта

«Точка роста»
	ежеквартально
	

	Аналитико-обобщающий этап (2025г.)

	Оценка эффективности участия обучающихся

в конкурсах, конференциях естественно- научной и технологической направленностей разного уровня
	Май 2025 года
	Администрация

	Оценка эффективности участия обучающихся

в проектной деятельности
	Май 2025 года
	Администрация

	Оценка прохождения педагогами курсов

повышения квалификации
	Март 2025 г
	Администрация

	Обобщение и трансляция передового

педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта
	В течении учебного года
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Публикация результатов и итогового

заключения по реализации проекта
	Август 2025 года
	Кузовлева Н.В., учитель физики

	Определение новых направлений развития по

реализации проекта
	Август 2025 года
	Администрация




